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NOVEDOSO PROCEDIMIENTO DE RUTA 
CRÍTICA ENFOCADO A LA CONSTRUCCIÓN.
En la globalización y los negocios, donde la competencia a nivel mundial se convierte 
en una necesidad para subsistir, el mercado avanza hacia la excelencia en el nivel ad-
ministrativo a través de esquemas de mejora continua, en donde la optimización de los 
controles se hace indispensable para abatir los tiempos y mejorar los costos, así como 
para obtener la máxima eﬁ cacia y eﬁ ciencia en el empleo de recursos, tanto ﬁ nancieros, 
como humanos y materiales. Esto nos está llevando a darle un enfoque distinto y supe-
rior a la administración y nos conduce a buscar sistemas integrales de administración 
que mejoren la productividad.
El sistema integral de administración tiene como característica ser de carácter voluntario 
para su implantación; este sistema rebasa los límites inferiores que imponen sistemas 
de obligatoriedad y que para una buena implantación del sistema, los actores deben 
estar convencidos de que su uso acrecienta los logros en prestigio, liderazgo, conﬁ anza, 
responsabilidad y optimización de recursos, todos ellos buscando la excelencia, apro-
vechando las nuevas técnicas y administraciones a través de una adecuada planeación 
y programación que redundará en un importante desarrollo.
Estamos conscientes de que cada día la competencia nos obliga a abatir tiempos y costos 
de producción, lo que nos ha llevado a tiempos difíciles, pero que sin duda se pueden 
lograr y de hecho, algunas empresas han logrado subsistir y hasta desarrollarse venturo-
samente a través de mejorar sus sistemas de operación. Esta situación se ha generado 
entre, otras cosas, por la competencia de la globalización mundial que obliga a tener 
productos de más calidad y menores costos, así  como mayor desarrollo tecnológico y 
una mayor operación en la eﬁ ciencia de nuestros sistemas administrativos.
Nos estamos obligando a intentar una mejora continua en nuestros procesos y sistemas 
de operación, teniéndolos bajo una revisión permanente y correctiva y apoyándonos 
fundamentalmente en una eﬁ ciente administración que nos permita optimizar recursos 
y costos; debemos buscar sistemas de operación que se adecuen a pequeñas y me-
dianas empresas, que son en la industria de la construcción las que funcionan funda-
mentalmente en nuestro país, que tengan sistemas de operación y control, pero nunca 
olvidemos que debemos buscar la calidad total, teniendo una adecuada veriﬁ cación y 
control en nuestros presupuestos.
Presupongo, sin que sea motivo de este estudio, que probablemente usemos la prefa-
bricación y estandarización, para aprovechar los sistemas de producción industrializada 
y para producir mejores tiempos y costos. No podemos esperar apoyos externos signiﬁ -
cativos para lograr grandes innovaciones tecnológicas, tenemos que explorar opciones 
que mejoren los sistemas existentes, haciéndolos prácticos, accesibles y económicos.
Para llevar a cabo la realización de un proyecto, cualquiera que éste sea, es necesario 
hacer una programación de la obra para conocer el tiempo de ejecución y los costos 
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necesarios.
Se está tratando de realizar una nueva metodología de trabajo de planeación y progra-
mación, que nos permita analizar los problemas que se presentan en una empresa, y 
de dar alternativas de solución a sus problemas, dichas alternativas las hemos encon-
trado apoyándonos en metodologías de estudiosos que la han abordado la materia con 
anterioridad.
LA FORMULACIÓN PRECISA Y ESPECÍFICA DEL PROBLEMA
Según Montaño: “El método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, 
programación, ejecución y control de todas las actividades componentes de proyecto 
que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y costo óptimo”. 1
El método del camino crítico consta de dos ciclos:
a) Planeación y programación.
b) Ejecución y control.
El campo de acción de esta metodología es muy amplio, dada su gran ﬂ exibilidad y 
adaptabilidad a cualquier tipo de proyecto. Para obtener los mejores resultados debe 
aplicarse a los proyectos que tengan las siguientes características:
a) Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad.
b) Que se ejecute todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo, sin varia-
ciones, es decir en tiempo crítico.
c) Que se desee obtener el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo 
disponible.
Dentro del ámbito de aplicación, la metodología se ha estado usando en las licitaciones 
de obra pública por obligación, fundamentalmente el método de Gantt, por ser el más 
sencillo; en la obra privada se ha usado en obras de gran envergadura, inclusive se 
utilizó en la realización de grandes inversiones como la fábrica  Dupont o la obra para 
Manchly Associated y es muy probablemente que se haya empleado en las obras para 
las Olimpiadas. También se ha usado el P.E.R.T, C.P.M,, ROY o programas de com-
putación que presentan esquemas matemáticos, no fáciles de interpretar, o diagramas 
de Gantt que no logran una gran precisión.
Los programas que existen no son fáciles de entender y además, es muy costoso hacer 
estudios de programación por especialistas y que no pueden implementarse en las o-
bras, porque en ocasiones ni el mismo ingeniero o arquitecto sabe entenderlas, operarlas 
o interpretarlas, y como en la mayoría de las ocasiones el programador no conoce el 
procedimiento constructivo a detalle, no plantea adecuadamente las secuencias y las 
actividades precedentes o antecedentes. Por lo tanto, si uno no conoce el proceso con 
precisión, la programación de  nada sirve y se convierte en un elemento costoso e im-
práctico; es prácticamente imposible que un cliente, un maestro de obras o un  albañil lo 
entienda  y esto nos llevó a cuestionarnos, si valdría la pena realizar una investigación, 
para encontrar sistemas más sencillos y fáciles de manejar, entender e implementar.
OBJETIVOS GENERALES
1) Analizar técnicas existentes sobre metodologías de rutas críticas y compararlas.
2) Implementar metodologías que ayuden a planear, organizar, supervisar, controlar, 
1Agustín Montaño. Iniciación al Método del camino crítico, Editorial Trillas, 2000, p. 7.
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dirigir y evaluar, las actividades necesarias para realizar los proyectos especíﬁ cos 
de una casa habitación.
3) Buscar un sistema de programación, para un control administrativo sencillo y prác-
tico, para la producción de la construcción con eﬁ cacia y optimización de recursos, 
que permita llevar un control y secuencia de sus actividades y recursos, planeando 
tiempos óptimos de ejecución y detectando cuáles pueden ser las partidas críti-
cas.
4) Proponer innovaciones en una metodología para conformar un sistema más prác-
tico, fácil y claro que pueda entender un constructor aun sin el conocimiento pro-
fundo sobre programación, y plantear sistemas de cuantiﬁ cación más eﬁ cientes.
Objetivos especíﬁ cos
1) Analizar cualidades y defectos de las metodologías de programación existentes para 
saber cuáles son las más practicas y adecuadas para aplicarse en la construcción 
de obras y sistemas de procesos de diseño, de manera que se optimicen tiempos 
y costos del proceso, para planear el suministro de recursos; se debe tener previa 
cuantiﬁ cación de cantidades de obra y un proyecto ejecutivo totalmente detallado, 
si esto no ocurre la planeación puede sufrir retrasos por tener partidas no con-
templadas.  En este estudio nosotros partimos de que se tiene una cuantiﬁ cación 
previa  de la obra para plantear la nueva metodología propuesta.
2) Proponer la secuencia de sistemas constructivos para poder planear adecuada-
mente una obra.
3) Analizar y estudiar nuevas metodologías de sistemas de planeación y progra-
mación.
4) Nos vamos a basar en que la cuantiﬁ cación está realizada para hacer  más sencillo 
este estudio. 
5) Aplicar eﬁ cazmente sistemas de planeación, programación, organización, super-
visión, dirección, coordinación y control de los sistemas constructivos de una casa 
habitación.
6) Proponer sistemas eﬁ caces para que no se nos olvide el suministro a tiempo de 
los materiales.
7) Lograr un sistema que visualmente muestre cuáles son las partidas críticas que 
pueden retrasar una obra, cuáles son las partidas que tienen holgura, y aprovechar 
los domingos y días feriados como tiempos que nos permitan reponer retrasos o 
acelerar tiempos.
8) Difundir el procedimiento logrado.
GENERACIÓN DE HIPÓTESIS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS
Proponer y veriﬁ car hipótesis a través de:
a) Formular preguntas.
b) Proponer y resolver problemas.
c) Registrar cuidadosamente los datos observados y obtenidos, con el propósito de 
responder a las preguntas planteadas.
d) Revisión y análisis de datos obtenidos.
e) Elaborar conclusiones, ya sea en acuerdo o desacuerdo con lo inicialmente plan-
teado.
 f) Obtener ideas claras sobre el problema de estudio.
 g) Generalizar o extender las conclusiones obtenidas para casos que presenten 
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condiciones similares.
Puntos importantes para dar respuesta a las hipótesis:
1) Vamos a investigar antecedentes.
2) Analizar cómo estaba originalmente el problema planteado.
3) Ver por qué se pretenden realizar adecuaciones.
4) Hacer encuestas para detectar malos usos.
5) Investigar quién ha hecho adecuaciones y saber qué se está buscando.
HIPÓTESIS PRINCIPAL
Para nuestra hipótesis general nos preguntamos: ¿Por qué se ha generado este pro-
blema?
La investigación es un procedimiento reﬂ exivo, sistemático, controlado y crítico, que 
tiene como ﬁ nalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, procesos, 
relaciones o generalizaciones que se dan en un ámbito de la realidad. 
Las características que debe tener nuestra hipótesis:
Relacioné la hipótesis principal  con una situación real y que pueda someterse a prueba 
en un universo y contexto bien deﬁ nido: es posible crear un sistema de programación de 
ruta crítica que pueda entender una persona que no sea especialista en la materia.
Para poder aﬁ rmar o negar esta hipótesis, se plantea un análisis de las diferentes me-
todologías que se usan sobre rutas críticas, tales como el Gantt, C.P.M, P.E.R.T, ROY, 
C.P.M Combinado con P.E.R.T, Método del Camino Crítico (Agustín Montaño). etc. 
Sin embargo, no basta con el conocimiento del estudio de los programas anteriores. Es 
necesario conocer el proceso constructivo para ﬁ jar las secuencias de las actividades 
que se realizan para la materialización de las obras, el tiempo de duración y rendimientos 
de los diferentes procesos de construcción. 
Las hipótesis particulares que tratan de explicar el porqué del problema y buscan hacer 
más clara la hipótesis principal, son, en nuestro caso, las siguientes:
1) ¿Es posible mezclar partes de diferentes metodologías para lograr un producto 
más accesible y práctico?
2) ¿Se ha ejecutado una relación de todo el proceso de construcción de una casa 
habitación en los libros que tratan la metodología de planeación?
3) ¿El estudio de diferentes métodos de ruta crítica, pueden permitirnos descubrir 
debilidades, fortalezas, cualidades y defectos de las mismas.
4) ¿Es necesario encontrar una metodología sobre planeación y programación dife-
rente a las que existen?
5) ¿Las metodologías conocidas contemplan cuándo suministrar recursos?
Los términos deben referirse a una situación real y las hipótesis sólo pueden someterse 
a pruebas en un universo y contexto bien deﬁ nido:
a) Los términos y variables de las hipótesis tienen que ser comprensibles, pre-
cisos y lo más concretos posible.
b) Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder 
probarlas.
Al formular una hipótesis tenemos que considerar que existen técnicas o herramientas 
para recolectar datos, diseños y análisis. Con esto podremos lograr una síntesis, ya sea 
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a través del método deductivo o inductivo.
Para realizar nuestra hipótesis principal fue preciso correlacionar diferentes metodologías 
y analizar sus particularidades, fortalezas y debilidades.
Considero que las hipótesis alternativas nos ayudarían a buscar diferentes respuestas 
a nuestro problema; estas hipótesis serán secundarias y dejamos la hipótesis principal 
como la hipótesis de trabajo que sirve como base para la investigación.
La estructura de nuestra hipótesis básicamente se compone de tres elementos:
1) Unidades de observación o de análisis que en nuestro trabajo nos apoya en el 
estudio de diferentes metodologías que abordan la planeación y programación.
2) Las variables, son los atributos, características, cualidades o propiedades que se 
presentan en las unidades de observación.
3) Término de relaciones o enlaces lógicos, que permiten la relación entre las unidades 
de análisis y observación, detectando fortalezas y debilidades para encontrar las 
cualidades que podríamos aprovechar para nuestro objetivo.
ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS Y METODOLOGÍAS 
EXISTENTES
GRÁFICAS GANTT
El gráﬁ co GANTT o diagrama de barras o columnas, se llama así, porque fue desa-
rrollado por el ingeniero americano H. L. Gantt, con  el ﬁ n de organizar los transportes 
bélicos en U.S.A. durante la Primera Guerra Mundial.
El gráﬁ co de Gantt nos muestra las actividades de un proyecto con sus respectivas du-
raciones e indica también, las fechas referidas al calendario, de manera que nos permite 
comparar las previsiones con las realidades. En él podemos señalar las actividades en 
serie o en paralelo, pero no la interdependencia de unas actividades con otras.
Análisis
El campo de aplicación del Gantt es muy grande, ya que por su claridad y sencillez lo 
mismo se puede emplear para un gran proyecto que para uno muy pequeño.
En este graﬁ co cada división del espacio indica el tiempo y la tarea que tenemos que 
realizar en ese periodo de tiempo.
Para construir un gráﬁ co Gantt, dividimos una hoja de papel en columnas que nos in-
dicarán el tiempo (sin olvidarse de dejar en la parte izquierda de la hoja un espacio en 
blanco para anotar la descripción del trabajo que se va a efectuar); luego se trazan líneas 
horizontales que dividirán los distintos trabajos, cuidando dejar en la parte superior un 
espacio para indicar los periodos de tiempo u otra información necesaria.
Tipos de gráﬁ cos Gantt
Existen varios tipos de gráﬁ cos Gantt (aunque fundamentalmente es el mismo, tiene algu-
nas variantes) diferenciados entre sí por distintas convenciones o pequeñas variantes.
Variantes de gráﬁ cos Gantt:
 Para trabajos.
 Para un programa de obras o trabajos.
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 Para adelanto de obras.
 Para etapas de trabajos.
Gráﬁ co de Gantt: Para trabajos.
Se puede utilizar para mano de obra, maquinaria, etc., y en él se trata de comparar lo 
que se ha planiﬁ cado y lo que realmente se hace al ejecutar la obra.
Gráﬁ co de Gantt: Para un programa de obras o trabajos.
Se utiliza para planiﬁ car el trabajo a realizar y para evitar la programación deﬁ ciente de 
los obreros, procurando repartir por igual la tarea a realizar entre el personal de que se 
dispone. Los trabajos se ponen en un orden preestablecido por la planiﬁ cación, de forma 
que el Gantt nos indica la cantidad de los trabajos que tenemos que realizar para una 
obra, en un determinado período de tiempo (días, semanas, etc.).
Gráﬁ co de Gantt: Para adelanto de obras.
Se pueden utilizar estos diagramas para el control de la planiﬁ cación; en estos gráﬁ cos 
se compara lo planiﬁ cado al proyectar la obra con la ejecución de la misma,  e informa 
en qué medida avanza dicha ejecución.
Gráﬁ co de Gantt: Para etapas de trabajos.
Estos diagramas son de gran utilidad para la planiﬁ cación previa de las obras, pero 
tienen el inconveniente de que no deﬁ nen de forma clara si se están realizando simul-
táneamente varias actividades. 
Ejemplo de un graﬁ co de Gantt para un programa de obras o trabajos:
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SISTEMA: MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO (C.P.M)
ANTECEDENTES
En 1956 el Grupo de Control de Ingeniería Integrada de la empresa química americana 
E. I. Du Pont de Nemours. Co., al tener que abordar proyectos cada vez mayores y más 
complejos, empezó a buscar métodos nuevos que le permitieran su programación. En el 
año 1957, Walter, de esa compañía, junto con Kelley de la Remington Rand pusieron a 
punto el CPM (Critical Path Method) o Método del camino critico, utilizando el ordenador 
U.N.I.V.A.C  para sus cálculos.
En el año 1958 se hizo un primer ensayo comparando el método C.P.M. con la progra-
mación clásica en la construcción de una nueva planta química. En el complejo de E. 
I. Du Pont en Louisville, Kentucky, se estudiaron los pasos para el mantenimiento pre-
ventivo de la factoría con el C.P.M. y se redujeron de 125 a 93 horas.
Posteriormente y ante sus éxitos, Kelley y Walter se asociaron y formaron una compañía, 
la Manchly Associated, que ha logrado grandes éxitos con la aplicación del Método del 
Camino Critico (C.P.M.) a proyectos muy complejos.
Conceptos usados en el Método del Camino Crítico.
1. SUCESO, ACONTECIMIENTO O ETAPA.
Es el comienzo o ﬁ n de una actividad; son instantes de referencia sin consumo de tiempo 
o de medios (Ejemplo: Terminación de la planta baja).
2. ACTIVIDAD, OPERACIÓN O TAREA.
Es el trabajo necesario para poder pasar de un suceso o acontecimiento al siguiente; 
exige consumo de tiempo y medios, excepto las virtuales o ﬁ cticias, (ejemplo: Hacer la 
cimentación, Vigas en la planta baja, etc.).
3. DURACIÓN DE UNA ACTIVIDAD.
Es la cantidad de tiempo necesario para realizar la actividad, y la obtenemos basándonos 
en la experiencia, con toda la información y elementos de que dispongamos para nuestro 
estudio. La designaremos como: t e.
4. TIEMPO MÁS PRÓXIMO DE LOS ACONTECIMIENTOS.
El tiempo más próximo, más corto, más pronto o mínimo en el que puede alcanzarse 
un acontecimiento es igual a la suma de las duraciones de todas las actividades  t e 
necesarias para llegar a él por el camino más largo. El tiempo más corto nos da, en 
consecuencia, la fecha más pronta posible, en que puede ocurrir el acontecimiento en 
cuestión.
De acuerdo con esta deﬁ nición,  T E se calcula sumando la duración de las actividades 
que permiten llegar al acontecimiento por el camino más largo.
O sea: T E = suma   t e
T E = Tiempo más próximo de acontecimientos.
t e  = Duración de una actividad.
ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
NOVEDOSO PROCEDIMIENTO DE RUTA CRÍTICA 
ENFOCADO A LA CONSTRUCCIÓN.
82
Para calcular el tiempo más próximo para alcanzar un acontecimiento, aplicamos la 
siguiente regla: 
Dado el tiempo más próximo de cada acontecimiento precedente, sumamos la duración 
de la actividad que los une, tomando de todos los valores posibles, el mayor. El tiempo 
del acontecimiento inicial puede ser cualquiera pero casi siempre para simpliﬁ car se 
parte del valor de cero.
5. TIEMPO LÍMITE DE LOS ACONTECIMIENTOS.
El tiempo límite (más largo, más tarde o máximo) en que puede alcanzarse un acon-
tecimiento es el tiempo máximo (más largo) que puede transcurrir para su realización; 
se calcula a partir del plazo ﬁ nal y se denomina   T L. El tiempo límite o más largo nos 
da, por lo tanto, la fecha  más lejana en que puede ocurrir un acontecimiento para no 
retrasar el siguiente.
El tiempo límite  para cada acontecimiento se calcula restando del plazo ﬁ nal la duración 
t e de las actividades intermedias.
Generalmente, y de no indicarse expresamente lo contrario, el plazo ﬁ nal se suele tomar 
igual al tiempo más próximo T E del acontecimiento ﬁ nal.
O sea, que en el acontecimiento ﬁ nal  T L = T E  y en los anteriores T L = T E – t e  se 
toma, como es lógico, el camino mas corto, en caso de existir varios.
T L = Tiempo limite de los acontecimientos.
T E = Tiempo más próximo de acontecimientos.
t e  = Duración de una actividad.
Para calcular el tiempo límite o más largo  T L  aplicamos la siguiente regla:
Para obtener el tiempo límite o más largo de un acontecimiento dado, se parte del tiempo 
más largo de cada uno de los acontecimientos inmediatamente posteriores, restando la 
actividad que los relacione y escogiendo el valor más bajo de los obtenidos.
6. HOLGURA O MARGEN DE UN ACONTECIMIENTO.
Se denomina holgura o margen  H  de un acontecimiento o suceso al tiempo suplemen-
tario de que se dispone para su realización.
Se calcula restando del tiempo más largo T L el tiempo más corto T E.
H = T L - T E
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Las holguras de un acontecimiento pueden ser: 
Positivas: Indican un adelanto sobre el programa, o sea, exceso de medios.
Negativas: Indican un retraso sobre el programa, falta de medios.
Nulas: Indican que se va justo  en el plazo, indicando medios adecuados.
7. HOLGURA O MARGEN TOTAL DE UNA ACTIVIDAD.
Holgura total H T de una actividad es la diferencia entre el tiempo disponible para reali-
zar la actividad y la duración de ésta si se inicia lo mas pronto posible y termina lo más 
tarde permisible.
Para las actividad  R - S, donde R es una actividad, S es otra actividad, será: 
H T = T LS – (T ER + t e)
H T = Holgura total.
T ER = Tiempo más próximo de los acontecimientos de la actividad R.
T LS = Tiempo limite de los acontecimiento de la actividad S.
t e  = Duración de una actividad.
Físicamente, esta holgura o margen total corresponde al retraso máximo que puede 
tener una actividad sin modiﬁ car el plazo total de ejecución.
8. HOLGURA O MARGEN LIBRE DE UNA ACTIVIDAD. 
Holgura libre  H L de una actividad es la diferencia entre el tiempo disponible para realizar 
la actividad y la duración de ésta si se inicia y termina lo mas pronto posible.
Para la actividad R - S será: 
H L = T ES – (T ER + t e) 
9. HOLGURA O MARGEN INDEPENDIENTE DE UNA ACTIVIDAD.
Holgura independiente H I de una actividad, que pocas veces se utiliza, es la diferencia 
entre el tiempo disponible para realizar la actividad y la duración de ésta, si se inicia lo 
mas tarde posible y termina lo más pronto posible.
Para la actividad R-S será: 
H I = T ES – (T LR + t e)
H I = Holgura independiente de una actividad.
T ES = Tiempo más próximo de los acontecimientos de la actividad S.
TLR = Tiempo limite de los acontecimiento de la actividad R. 
t e  = Duración de una actividad.
Esquema de holguras de una actividad:
ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
NOVEDOSO PROCEDIMIENTO DE RUTA CRÍTICA 
ENFOCADO A LA CONSTRUCCIÓN.
84
Esquema  que ayuda al cálculo de holguras:
10. LAS HOLGURAS COMO CRITERIO DE SELECCIÓN:
Las holguras del camino crítico son cero; pero si una de las actividades del camino crítico 
se altera, incrementándose o reduciéndose, pueden llegar a no ser criticas, modiﬁ cando 
el camino critico.
Entonces podemos llamar subcríticas a aquellas actividades cuya holgura total es 
menor a la que habíamos denominado como critica. Esta cantidad, será distinta según 
el proyecto, lo que nos permite un criterio de selección y la selección de actividades que 
debemos considerar para su estudio ﬁ nal.
Schjetnan Dantán en su libro: Ruta crítica al alcance de todos incluye el color como 
accesorio importante para acelerar el dominio del sistema, ya que ayuda a enfatizar 
diferencias que de otra manera pudieran  ser más difíciles de comprender.2
El beneﬁ cio combinado de la expresión gráﬁ ca y el color, brindan un fuerte impacto visual 
a la enseñanza, dando por resultado una captación plena.
11. UNIDADES DE TIEMPO
Es necesario precisar las duraciones en una unidad de tiempo, que en la ediﬁ cación suele 
ser una semana o un día, pero aparte debemos indicar, si esa semana es de cinco días 
(si no se trabaja el sábado) y especiﬁ car si los días se contemplaron de mas de 8 horas. 
Es decir, debemos tener en cuenta que los cálculos son válidos cualquiera que sean las 
unidades elegidas; en un proyecto, lo que verdaderamente nos interesa es el tiempo 
real, y en consecuencia no tenemos más remedio que dejar bien claras las unidades de 
tiempo que seleccionamos para que el resultado sea útil a nuestras necesidades.
Análisis del método del camino crítico.
Camino crítico se denomina al deﬁ nido por los acontecimientos y actividades críticas, 
es decir aquel cuyas holguras no existen. Y se llama así porque cualquier retraso que 
afecte algunas de sus actividades afecta en el mismo tiempo al acontecimiento ﬁ nal.
Reconocemos cuando es camino crítico: 
1. El camino de mayor duración, sin posibilidades de acortarlo.
2 Schjetnan Dantan Mario. Ruta critica al alcance de todos, México, Dirección General de Publicaciones UNAM, 
1977. pp. 129.
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2. Las actividades que conforman al camino crítico deben realizarse en la fecha 
más próxima y con el tiempo indispensable según los recursos con los que se 
cuenta.
El camino crítico se indica con una doble línea que une las actividades críticas que lo 
forman (o con una línea más gruesa):
SISTEMA: P.E.R.T.
Antecedentes
Durante el año 1958, la Armada de los Estados Unidos (Sección de Evaluación de Pro-
gramas de la Oﬁ cina de Proyectos), en estrecha colaboración con la División de Sistemas 
de Cohetes de la Lockheed y la ﬁ rma Booz-Allen and Hamilton, con el ﬁ n de coordinar 
los distintos plazos y actividades de las empresas que intervenían en la construcción de 
los cohetes polares, creó y aplicó por primera vez el P.E.R.T. (Program Evaluation and 
Review Technique) Programa de Evaluación y Repaso Técnico.
Los cálculos se prepararon para realizarlos con la ayuda de un ordenador.  El gráﬁ co se 
construyó sin tener en cuenta los costos. Con ayuda de este sistema se ha desarrollado 
una impresionante gama de nuevas armas; fue tal la efectividad del sistema y los logros, 
que se usó también en la Marina y en el Ejército de los Estados Unidos. 
Conceptos usuales en el sistema P.E.R.T.
Estadística.
Estadística es la rama de las matemáticas que tiene por objeto el análisis de los datos 
numéricos aleatorios (estadísticos), y el suministro de la técnica precisa para su inter-
pretación.
Universo o población de valores es el conjunto de todas las observaciones posibles 
sobre lo que se está investigando, y muestra a cualquier conjunto ﬁ nito de estas obser-
vaciones. Al aumentar el tamaño de la muestra sus propiedades se parecen cada vez 
más al universo.
Frecuencia es el número de veces que aparece en determinado  valor numérico de una 
población o conjunto.
Desviaciones.
La más sencilla de las desviaciones o medias de dispersión es:
1. La amplitud, recorrido o rango de la distribución: Es la diferencia entre el valor más 
alto y el más bajo de los valores.
2. Varianza: La varianza tiene la diﬁ cultad de la misma magnitud que las unidades 
que estamos midiendo.
3. Desviación tipo: Nos permite desviaciones bastante precisas.
Análisis.
Este sistema es muy similar , en cuanto al trazado de la graﬁ ca, al C.P.M. ya estudiado, 
siendo válidas las deﬁ niciones dadas para los conceptos:
Actividad.
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Tiempo más próximo (T E).
Acontecimientos.
Tiempo limite (T L).
Holgura total.
Holgura libre.
Holgura independiente.
Camino critico.
Representación: 
Diferencias entre el sistema Método del Camino Crítico, (C.P.M) y el sistema Programa 
de Evaluación y Repaso Técnico, (P.E.R.T). 
En el P.E.R.T.  la duración de cada actividad, así como la fecha esperada ﬁ nal (tiempo más 
próximo, (TE), (t e) se obtiene por medios probabilísticos,  mientras que el C.P.M.,como 
vimos, es determinístico, ya que para la duración de una actividad se toma sólo un valor, 
siendo ﬁ ja, por lo tanto, la fecha esperada ﬁ nal (TE).
El sistema P.E.R.T. utiliza métodos estadísticos para tratar las incertidumbres.
La introducción de la incertidumbre en las gráﬁ cas se debido a que, a veces, la duración 
de una tarea se desvía considerablemente de su valor medio por causas más o menos 
imprevisibles, pudiendo igualmente acelerarse por causas también imprevistas.
SISTEMA ROY.
Antecedentes.
Simultáneamente que en los Estados Unidos, en Francia se estudiaba el problema de 
la planiﬁ cación de proyectos con gran número de tareas.Bernard Roy puso a punto su 
método de los potenciales, en el cual el camino crítico es parte primordial de la idea 
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(como en el CPM y en el PERT).
El primer artículo de Roy sobre este método apareció en 1959. Sin embargo, en contra 
de la amplia difusión que tuvo el PERT en América latina, el Roy apenas se desarrolló 
en Francia. El gran desarrollo del PERT/CPM en el mundo entero ha hecho que se 
vuelva a estudiar el Roy, lo que ha permitido encontrarle algunas ventajas respecto al 
PERT/CPM.
Análisis.
En el Roy, como en el PERT/CPM, el proyecto se descompone en una serie de activi-
dades o tareas cuya realización está sometida a cierto número de condiciones o restric-
ciones que se representan mediante un diagrama; pero, a diferencia del PERT/CPM, en 
el Roy  los nudos representan las tareas o actividades y los arcos o ﬂ echas representan 
las restricciones.
En realidad, este estudio es un problema de ordenación con las siguientes característi-
cas:
1. El objetivo del problema es el estudio y control de la realización de algo.
2. Esta realización puede descomponerse en un conjunto de actividades (tecnoló-
gicas) que pueden ser:
a) Características de fechas.
b) Características de duración.
c) Características  de medios o recursos.
3. La ejecución de las tareas está sometida a un conjunto de restricciones o liga-
duras que condicionan los valores de sus características.
Ligaduras, suceso, actividad: Tiempo más próximo TE  Tiempo límite TL.
Las ligaduras o restricciones pueden ser de tres tipos:
1. Potenciales, que ﬁ jan la posición en el tiempo de una actividad respecto a otras o 
respecto al calendario.
Se subdividen en: 
a) Ligaduras de localización temporal.
b) Ligaduras de posterioridad o de sucesión.
2. Acumulativas, que son producidas por la limitación de los recursos disponibles 
para la ejecución de las realizaciones (es decir, que limitan las actividades que no 
se puedan realizar simultáneamente).
3. Disyuntivas, cuando el intervalo de tiempo de las actividades no puede tener nin-
guna parte común (es decir, utilizan el mismo equipo).
Diferencias del sistema Roy con el PERT y el CPM
1. En el Roy destaca el problema de los costos y el equilibrio de las cargas de trabajo 
frente al PERT/CPM en que predomina sobre cualquier consideración el tiempo.
2. En el Roy no existen actividades ﬁ cticias (quizá sea una de las causas de la impor-
tancia que está tomando este método, ya que al introducir la red en los ordenadores 
ahorra mucho dinero al tener menos actividades).
Duraciones:
Las duraciones o tiempos no tienen exactamente el mismo signiﬁ cado en el Roy que en 
el PERT/CPM, ya que pueden indicar dos conceptos:
Actividad principio y actividad ﬁ nal.
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Debido a estas ligaduras, existirá siempre una actividad principio que designaremos: 3 
P
Y una actividad ﬁ nal designada por: 
F
Representación del sistema Roy
Holguras.
La holgura o margen total es la diferencia entre el  tiempo límite y el más próximo de 
3 Croquis sacados del libro: Planiﬁ cación gráﬁ ca de obras. Pomares Juan, 1ª Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A 
de C.V, Barcelona, España, 1977. pp. 92.
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iniciación de cada actividad, o sea el tiempo suplementario de que se dispone para una 
realización de la tarea.
La holgura o margen libre de cada actividad la calculamos considerando las distintas liga-
duras que se originan en dicha actividad y hallando, para cada una de ellas, la diferencia 
entre el tiempo más próximo de iniciación de la actividad en que termina la ligadura y el 
de la actividad considerada; esta diferencia se calcula para cada valor de la ligadura.
El menor de estos valores es la holgura libre. Hacemos constar que el sistema Roy que 
indicamos es una simpliﬁ cación del planteado por Roy, pero nos es perfectamente válido 
para el estudio y planteamiento de variados problemas de organización, resolviéndolos 
por analogía al CPM/PERT.
SISTEMA: MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO (AGUSTÍN MONTAÑO).
Dos son los orígenes del Método del Camino Crítico: El primer origen fue el PERT (Pro-
gram Evaluation and Review Technique); el segundo origen fue el CPM (Critical Path 
Method), que buscó el control y la optimización de los costos de operación mediante la 
planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto.
Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el 
método del camino crítico actual, utilizando el control de los tiempos de ejecución y los 
costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado en el menor tiempo 
y al menor costo posible.
Deﬁ nición y usos.
El Método del Camino Crítico es un proceso administrativo de planeación, programación, 
ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto 
que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. El campo de ac-
ción de este método es muy amplio, dada su gran ﬂ exibilidad y adaptabilidad a cualquier 
proyecto grande o pequeño.
Para obtener los mejores resultados debe aplicarse a los proyectos que posean las 
siguientes características:
a) Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad.
b) Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo, sin va-
riaciones, es decir, en tiempo crítico.
c) Que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo dis-
ponible.
Análisis:
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El Método del Camino Crítico consta de dos ciclos:
1. Planeación y programación.
2. Ejecución y control.
1. Etapas de la Planeación y programación:
a) Deﬁ nición del proyecto.
b) Lista de actividades.
c) Matriz de secuencias.
d) Matriz de tiempos.
e) Red de actividades.
f) Costos y pendientes.
g) Compresión de la red.
h) Limitaciones de tiempo, de recursos y económicas.
i) Matriz de elasticidad.
j) Probabilidad de retraso.
2. Etapas de la Ejecución y control:
a) Aprobación del proyecto.
b) Órdenes de trabajo.
c) Gráﬁ cas de control.
d) Reportes y análisis de los avances.
e) Toma de decisiones y ajustes. 
El primer ciclo termina hasta que todas las personas responsables de los diversos pro-
cesos que intervienen en el proyecto están plenamente de acuerdo con el desarrollo, 
tiempo, costos, elementos utilizados, coordinación, etc.,a partir de lo que marca  la red 
del camino crítico.
Al terminarse la primera red, generalmente hay cambios en las actividades, en las se-
cuencias, en los tiempos y algunas veces en los costos, por lo que hay necesidad de 
diseñar nuevas redes hasta que exista una completa conformidad de las personas que 
integran el grupo de ejecución.
El segundo ciclo termina al tiempo de hacer la última actividad del proyecto y entre tanto 
existen ajustes constantes debido a las diferencias que se presentan entre el trabajo 
programado y el trabajo realizado.
CONCLUSIÓN
En virtud de que todas las metodologías que se usan de ruta critica, como son: CPM, 
PERT, CPM-PERT, ROY, Schejetnan, Martino y Montaño, etc Son bastante precisas, 
aunque complejas y a veces difíciles de entender, exceptuando el sistema Gantt que 
no es preciso, se decidió buscar un sistema que fuera más sencillo de comprender, 
programar, preciso, objetivo y gráﬁ co.
Realizamos una investigación con la mayor cantidad de metodologías existentes, 
analizando sus fortalezas y debilidades, proponiendo enfoques adicionales que lo en-
riquecieran y que fuera fundamentalmente para construcción.
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Graﬁ ca de los dos ciclos del camino crítico:
Logramos una combinación gráﬁ ca como el sistema de Gantt y tan precisa como CPM y 
se adicionaron fechas de compra de diferentes materiales, número de personal y costo 
por etapas. El interés que surgió del análisis de las diferentes metodologías conocidas, 
nos llevó a presentar en este artículo la características de cada una de ellas y a decidir 
presentar en el siguiente artículo nuestra propuesta de metodología. Por cuestiones de 
espacio, este artículo se presenta de una manera sintética. Si se requiere profundizar 
sobre el tema, a partir de 01/12/2005 estará en la biblioteca el estudio completo.
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